

สถานการณ์รถโดยสารและรถสินค้า (กำลังซ่อมและรอซ่อม)

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 แขวงโรงงานนครราชสีมา

ลำดับ	ชนิดรถ	หมายเลข	ประเภท วาระ	ชนิดแคว่	ความคืบหน้าการซ่อม	ประมาณ การ ซ่อมเสร็จ	อะไหล่ที่รอ และขาด	ชื่อ ผู้ดำเนินการ
1	บขส.	1063	วาระหนัก	KW-68	ซ่อมแคว่ ตัดปะผุแล้ว ทำสีแล้ว ประกอบภายใน และสุขภัณฑ์	30 ม.ค 61		รง.ซ่อมแคว่ บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
2	บขส.	1066	วาระหนัก	TKZ-3	รอซ่อมแคว่ ตัดปะผุแล้ว ซัดสี ใ้ผิวเลียวทำสี รอประกอบภายใน	28 ก.พ. 61		รง.ตัดปะผุ
3	บขส.	1055	วาระหนัก	KW-68	รง.รต. กำลังตัดเปลี่ยนฝาข้าง ขอบหน้าต่าง รางรับน้ำฝน	30 ม.ค.61		รง.
4	บขส.	1018	วาระหนัก	KW-68	รง. กำลังซ่อมแคว่ ตัดเปลี่ยนฝาข้าง Cross bram และSide Sill	30 ม.ค.61		รง.
5	บขส.	1242	วาระหนัก	PC-26A	ซ่อมแคว่ บริษัทตัดปะผุแล้ว รอ ใ้ผิวเลียวทำสี รอประกอบภายใน	30 มี.ค 61	รอทำสี	รง.ซ่อมแคว่ บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
6	บขส.	1267	วาระหนัก	KW-20	ซ่อมแคว่ ตัดปะผุแล้ว รอใ้ผิวเลียวทำสี รอประกอบภายใน	30 มี.ค 61	รอทำสี	รง.ซ่อมแคว่ บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
7	บขส.	1121	วาระหนัก	KHM-L	ซ่อมแคว่แล้ว บริษัทตัดเปลี่ยนเสาหอน้ำ	30 ม.ค 61		รง.ซ่อมแคว่ บ.เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง ตัดปะผุและ ประกอบส่วนบน
8	บขส.	1209	วาระหนัก	KW-20	ซ่อมแคว่แล้ว รอส่งบริษัทรับจ้างซ่อม	30 มี.ค 61		รง.ซ่อมแคว่
9	บขส.	1177	วาระหนัก	PC-26A	ซ่อมแคว่แล้ว บริษัท ใ้ผิวเลียวทำสีภายนอก ประกอบฝาदानใน	30 ม.ค 61		รง.ซ่อมแคว่ บ.เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง ตัดปะผุและ ประกอบส่วนบน
10	บขส.	1328	วาระหนัก	KHM-L	ซ่อมแคว่แล้ว รอส่งบริษัทรับจ้างซ่อม	28 ก.พ. 61		รง.ซ่อมแคว่
11	บขส.	1003	วาระหนัก	TB-61	รอซ่อมแคว่ บริษัท ตัดเปลี่ยนฝาข้างและ ฝาน้ำอูด	30 ม.ค.61		รง.ซ่อมแคว่ บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
12	บขส.	1206	วาระหนัก	TS-209	ซ่อมแคว่แล้ว ใ้ผิวเลียวทำสีภายนอก ประกอบ Sub Blance	30 ม.ค.61		รง.ซ่อมแคว่ บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
13	บขส.	1323	วาระหนัก	KW-20	ซ่อมแคว่แล้ว รอส่งบริษัทรับจ้างซ่อม	28 ก.พ.61		รง.ซ่อมแคว่
14	บขส.	1003	วาระหนัก	PC-26	ซ่อมแคว่แล้ว รง. ตัดเปลี่ยนฝาข้าง	28 ก.พ.61		รง.ซ่อมแคว่
15	บขส.	1008	วาระหนัก	PC-26	ซ่อมแคว่แล้ว รอลอกสีตัดปะผุ	30 ก.พ.61		รง.ซ่อมแคว่
16	บขท.	1026	วาระหนัก	PC-26	ซ่อมแคว่แล้ว รอบริษัทมารับงานต่อ			รง. ซ่อมแคว่บ.ไทยเรลเทคตัดปะผุ.ทำสีประกอบภายใน
17	บขท.	1051	วาระหนัก	PC-26A	รอซ่อมแคว่ รอบริษัทมารับงานต่อ			รง. ซ่อมแคว่บ.ไทยเรลเทคตัดปะผุ.ทำสีประกอบภายใน
18	บรล.	1001	วาระหนัก	TS-209	รอเข้าซ่อม	30 มี.ค.61	รอแบบแผนฯ	รง.

สรจ.รต.

17 ม.ค. 61